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DECISÃO DE DIRETORIA Nº 283/2016/C, de 20 de dezembro de 2016. 
 

 
Altera o Cronograma de Ações do Plano de Redução de Emissões 
de Fontes – PREFE de 2014, e dá outras providências. 

 
 
A Diretoria Plena da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regulamentares, e considerando o contido no Relatório à Diretoria nº 127/2016/C, que acolhe, DECIDE: 

 
Artigo 1º: Aprovar a alteração do Cronograma de Ações constante do Capítulo 7 do “Plano de Redução de Emissões 
de Fontes Estacionárias- PREFE” de 2014, figura 10, aprovado pela Decisão de Diretoria nº 289/2014/P de 

08/10/2014, nos termos do ANEXO I, que integra esta Decisão de Diretoria.  

 
Artigo 2º: Detalhar, nos termos do ANEXO II, que passa a integrar a presente Decisão de Diretoria, o Cronograma de 
Ações constante do Capítulo 7 do “Plano de Redução de Emissões de Fontes Estacionárias- PREFE” de 2014. 
 
Parágrafo Único – O Diretor-Presidente designará, por Resolução, os Coordenadores das Atividades do Cronograma 
de Ações, de que trata o caput deste artigo. 
  

Artigo 3º: Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Publique-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como na página da CETESB na Internet. 
 
 
Diretoria Plena da CETESB, em 20 de dezembro de 2016. 
 
 
 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
Diretor-Presidente 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

Diretor de Gestão Corporativa, em exercício 

 
 
 
 
 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental, em 

exercício   
 

GERALDO DO AMARAL FILHO 
Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental 

 
 

 

ANA CRISTINA PASINI DA COSTA 
Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental                          
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ANEXO I 
(a que se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria nº 283/2016/C, de 20 de dezembro de 2016) 
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ANEXO II 
(a que se refere o artigo 2º da Decisão de Diretoria nº 283/2016/C, de 20 de dezembro de 2016) 

 
 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 
PLANO DE REDUÇÃO DE EMISSÃO DE FONTES ESTACIONÁRIAS – 2014 

 
 

 ATIVIDADE PRAZO REVISADO 

01 

Desenvolvimento 
e implementação 
de sistema 
informatizado 
(de 08.2015 a 11.2017) 

Com a liberação de recursos financeiros por parte do FID - Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, 
foi iniciado o processo licitatório para a aquisição do sistema. Prevê-se que a 
implantação do sistema ocorra até novembro de 2017. 

02 

Orientação de Melhor 
Tecnologia Prática 
Disponível (MTPD) 
(de 03.2015 a 01.2017) 

Os guias de Melhor Tecnologia Prática Disponível foram submetidos a consulta 
pública desde o final de 2015 e início de 2016. 
Os guias e os respectivos check-lists para orientar as vistorias nos 
empreendimentos do PREFE serão concluídos até janeiro de 2017. 
Com os guias e checklists será possível fazer: 
- o treinamento dos técnicos das agências e 
- o primeiro levantamento dos dados de emissões das empresas integrantes do 
PREFE, que serão posteriormente checados pelas agências. 

03 
A 

Detalhamento dos Planos 
Setoriais 
(de 03.2015 a 08.2016) 

Cerâmica: O Plano de Redução de Emissões de Fontes Estacionárias – Setor de 
Indústrias de Pisos Cerâmicos e Mineração de Argila foi APROVADO PELA 
DECISÃO DE DIRETORIA Nº 192/2016/C DE 30/08/2016. 

03 
B 

Detalhamento dos Planos 
Setoriais 
(de 03.2015 a 02.2017) 
Postos, bases e caminhões 

Ação em bases: 
Nas bases a ação deve se iniciar com a exigência de instalação de sistema de 
controle para emissões evaporativas, adotando-se a melhor tecnologia prática 
disponível para a recuperação de vapores. São 29 bases no total. 

A ação se iniciará com envio de cartas para todas as bases, concedendo o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para apresentação de projeto para controle de emissões 
evaporativas na unidade, adotando-se como limite para a recuperação 98% e 
devem vir acompanhados de um cronograma de implantação. Prazo para envio 
das cartas: fevereiro de 2017. 

04 
Pesquisa Internacional 
(de 03.2015 a 02.2017) 

 
Prazo não alterado 

05 

Revisão/Complementação 
do Inventário das 
Emissões (a ser realizado 
pelas empresas) 
(de 03.2015 a 03.2017) 

 
Esta atividade será iniciada depois de concluídos os guias e checklists. 
As empresas integrantes do PREFE serão notificadas para preencher os 
formulários de checklist, que serão posteriormente verificados pelas agências. 
Novo prazo para o recebimento dos checklists preenchidos pelas empresas:  
Março de 2017 
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ATIVIDADE PRAZO REVISADO 

06 

 
Check-list para as vistorias 
nas empresas listadas nos 
municípios pertencentes 
ao PREFE 
(de 03.2015 a 01.2017) 
 
 

 
Janeiro de 2017 

07 

Vistoria das Agências nas 
empresas elencadas no 
PREFE 
(de 08.2015 a 09.2017) 

 
Uma vez recebidos os formulários de checklists preenchidos pelas empresas, as 
agências farão as vistorias para verificar a consistência dos dados informados. 
Novo prazo para a conclusão das vistorias e consolidação dos dados levantados: 
Setembro de 2017. 
 

08 

Acompanhamento do 
Desenvolvimento do 
PREFE 
(de 03.2015 a 12.2017) 

A consolidação dos dados obtidos no desenvolvimento do PREFE 2014 e a 
elaboração do próximo PREFE ocorrerão até Dezembro de 2017. 

09 
Diagnóstico das sub-
regiões 
(de 09.2017 a 11.2017) 

 
Novembro de 2017 

10 

Planejamento e 
implantação da 2º fase do 
PREFE 
(de 11.2017 a 02.2018) 

Fevereiro de 2018 

 
 
 
 
 
 
 




