

PCPV 2023-2025 - Acompanhamento das açõ

| Meta | Objetivo                                                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicador                                                                                                                             | Meta anual? | 2024          | Julho 2025    | Observação                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Novos limites de emissão de poluentes do Proconve e Promot                                                                                                      | Promover estudo e elaborar proposta de criação de novas fases de controle de emissões de veículos novos leves e pesados no âmbito do Proconve até dezembro de 2025.                                                                                                            | Relatório ou minuta de Resolução enviados ao Ibama.                                                                                   | NÃO         | No prazo      | No prazo      | Em elaboração, a partir das publicações das novas fases da Europa e EUA em 2024 que serão referência para a proposta brasileira.  |
| 2    | Limites de emissão de GEE do Proconve e Promot                                                                                                                  | Promover estudo e elaborar proposta de criação de legislação de controle de emissões de gases de efeito estufa de veículos novos leves e pesados, até dezembro de 2023.                                                                                                        | Relatório ou minuta de Resolução enviados ao Ibama.                                                                                   | NÃO         | Não aplicável | Não aplicável | Proposta cancelada em razão do desenvolvimento de outras políticas públicas envolvendo eficiência energética e ganhos ambientais. |
| 3    | Instrução normativa Ibama para definir sistema OBD M2                                                                                                           | Participar da elaboração de instrução normativa Ibama para o sistema OBD M2.                                                                                                                                                                                                   | Proposta finalizada e encaminhada ao Ibama.                                                                                           | NÃO         | Atendido      | Atendido      | IN publicada.                                                                                                                     |
| 4    | Instrução normativa Ibama para definir Fator de Resposta de Consumo                                                                                             | Participar da elaboração de instrução normativa Ibama para definir Fator de Resposta de Consumo (FRC).                                                                                                                                                                         | Proposta finalizada e encaminhada ao Ibama.                                                                                           | NÃO         | Atendido      | Atendido      | Proposta enviada ao IBAMA via Associação de Engenharia Automotiva - AEA.                                                          |
| 5    | Inspecção ambiental de veículos                                                                                                                                 | Elaborar e implantar o Programa de Inspecção de Veículos em um prazo de 24 meses, assim que houver base legal.                                                                                                                                                                 | Implantação do Programa.                                                                                                              | NÃO         | No prazo      | No prazo      | Aguardando definição da base legal.                                                                                               |
| 6    | Fiscalização de fumaça dos veículos diesel com a Escala de Ringelmann                                                                                           | Utilização do aplicativo, até dezembro de 2023, para todas as multas por fumaça lavradas.                                                                                                                                                                                      | Sistema informatizado de autuação e registro de multas implantado e funcional.                                                        | NÃO         | Em atraso     | Em atraso     | Aplicativo em fase final de desenvolvimento e integração com outras bases de dados.                                               |
| 7    | Fiscalização de fumaça dos veículos diesel com o uso do opacímetro                                                                                              | Realizar 120 avaliações de opacidade em veículos a diesel por ano.                                                                                                                                                                                                             | Número de avaliações de opacidade.                                                                                                    | SIM         | Atendido      | No prazo      |                                                                                                                                   |
| 8    | Fiscalização de Arla 32                                                                                                                                         | Realizar, por ano, 60 inspeções de uso de ARLA 32 em veículos a diesel e em tanques de abastecimento de empresas frotistas no Estado.                                                                                                                                          | Número de inspeções de ARLA 32.                                                                                                       | SIM         | Atendido      | No prazo      |                                                                                                                                   |
| 9    |                                                                                                                                                                 | Elaborar, até dezembro de 2023, minuta de decreto estadual prevendo a fiscalização de ARLA 32.                                                                                                                                                                                 | Minuta de decreto encaminhada para a diretoria da CETESB.                                                                             | NÃO         | Em atraso     | Em atraso     | Minuta em elaboração.                                                                                                             |
| 10   | Operação Inverno                                                                                                                                                | Fiscalizar 150 mil veículos diesel por ano durante os comandos da Operação Inverno.                                                                                                                                                                                            | Número de veículos fiscalizados.                                                                                                      | SIM         | Atendido      | No prazo      |                                                                                                                                   |
| 11   |                                                                                                                                                                 | Participar, por ano, de duas ações de orientação aos condutores e proprietários.                                                                                                                                                                                               | Eventos realizados.                                                                                                                   | SIM         | Atendido      | No prazo      |                                                                                                                                   |
| 12   | Expansão do Programa de Melhoria da Manutenção de Veículos a Diesel - PMMVD                                                                                     | Aumentar, até dezembro de 2025, a relação percentual entre o número de pedidos de redução do valor de multa e o número de multas aplicadas para 20%.                                                                                                                           | Relação percentual entre pedidos de redução e multas.                                                                                 | NÃO         | No prazo      | No prazo      | Meta para dezembro de 2025.                                                                                                       |
| 13   |                                                                                                                                                                 | Implantar, até julho de 2024, o sistema informatizado em 100% das unidades operacionais do PMMVD.                                                                                                                                                                              | Porcentagem de unidades operacionais cadastradas no PMMVD e que utilizam o sistema informatizado da CETESB.                           | NÃO         | Em atraso     | Em atraso     | Sistema requer melhorias para universalização do uso.                                                                             |
| 14   | Proposta de Atualização da Instrução Normativa Ibama 06/2010                                                                                                    | Apresentar uma proposta de texto para revisão da Instrução Normativa Ibama 06/2010 até dezembro de 2023.                                                                                                                                                                       | Minuta de Instrução Normativa enviada ao Ibama.                                                                                       | NÃO         | Em atraso     | Não atendido  | Não há demanda atual pela atualização. Atualização será necessária quando houver operação de programas de inspeção.               |
| 15   | Programa de Gestão Ambiental de Frotas Estadual                                                                                                                 | Apresentar, até dezembro de 2024, uma proposta de regulamento do Programa de Gestão Ambiental de Frotas de veículos de uso rodoviário no âmbito estadual.                                                                                                                      | Minuta de legislação elaborada.                                                                                                       | NÃO         | Não atendido  | Não atendido  | Devido a complexidade do programa, o desenvolvimento da proposta será reavaliada.                                                 |
| 16   | Laboratórios de emissões veiculares                                                                                                                             | Obter, até dezembro de 2023, a extensão do escopo de acreditação junto à Cgcre (Inmetro) do laboratório de emissão veicular de São Paulo para ensaios de gases orgânicos não metano (NMOG).                                                                                    | Escopo de acreditação com o novo parâmetro.                                                                                           | SIM         | Atendido      | Atendido      |                                                                                                                                   |
| 17   |                                                                                                                                                                 | Adquirir, até dezembro de 2023, a atualização de software e equipamentos para atendimento às demandas de ensaios de veículos para o laboratório de São Paulo, de modo a atender às novas fases do Proconve.                                                                    | Termo de Recebimento Definitivo confirmando o aceite pela CETESB dos termos do contrato com o fornecedor.                             | NÃO         | Atendido      | Atendido      | Atualizados a câmara evaporativa e o analisador FID.                                                                              |
| 18   |                                                                                                                                                                 | Obter, até dezembro de 2025, a acreditação pela Cgcre do laboratório de Emissão veicular de São Bernardo do Campo para os ensaios de emissão e consumo de motores a diesel.                                                                                                    | Escopo de acreditação com os novos ensaios.                                                                                           | NÃO         | No prazo      | No prazo      | Meta até dezembro de 2025.                                                                                                        |
| 19   |                                                                                                                                                                 | Comissionar, até dezembro de 2023, o pacote de atualização tecnológica de equipamentos, infraestrutura, sistemas e software, aplicados no banco de ensaio de motores para pleno atendimento aos requisitos de ensaio de motores Diesel estabelecidos pela fase P8 do Proconve. | “Termo de Recebimento Definitivo” confirmando o aceite pela CETESB das instalações conforme os termos do contrato com o fornecedor.   | NÃO         | Atendido      | Atendido      |                                                                                                                                   |
| 20   |                                                                                                                                                                 | Adquirir, até dezembro de 2025, nova bancada analítica para os gases provenientes da combustão de motores do ciclo Otto para manutenção de atendimento às demandas de ensaios de emissão veicular no Laboratório de emissão veicular de São Paulo.                             | “Termo de Recebimento Definitivo” confirmando o aceite pela CETESB dos termos do contrato com o fornecedor.                           | NÃO         | No prazo      | No prazo      | Meta até dezembro de 2025                                                                                                         |
| 21   |                                                                                                                                                                 | Instalar e validar, até dezembro de 2024, sistema de amostragem de aldeídos no laboratório de emissão veicular de São Bernardo do Campo para determinação de valores típicos de aldeídos na emissão de gases de veículos movidos a Diesel.                                     | Relatório de correlação.                                                                                                              | NÃO         | Atendido      | Atendido      |                                                                                                                                   |
| 22   |                                                                                                                                                                 | Realizar, até dezembro de 2025, pesquisa para determinação de valores típicos da emissão de aldeídos em veículos leves do ciclo Diesel.                                                                                                                                        | Relatório de pesquisa.                                                                                                                | NÃO         | No prazo      | No prazo      | Meta até dezembro de 2025                                                                                                         |
| 23   | Desenvolvimento de um sistema portátil de medição de emissões veiculares tipo PEMS (Portable Emission Measurement System) - projeto conjunto FAPESP-USP- CETESB | Construir até dezembro de 2025, sistema portátil de medição de emissões veiculares, conforme Projeto Fapesp 17/26931-1.                                                                                                                                                        | Sistema pronto para uso.                                                                                                              | NÃO         | No prazo      | No prazo      | Meta até dezembro de 2025                                                                                                         |
| 24   | Concessões, contratações e permissões de serviços de transporte com metas ambientais                                                                            | Elaboração, até dezembro de 2023, de minuta de decreto estabelecendo regras para a concessão ou permissão de serviços de transporte com exigências gradativas de redução da emissão de poluentes locais e GEE.                                                                 | Publicação da minuta.                                                                                                                 | NÃO         | Não atendido  | Não atendido  | Devido a complexidade do programa, o desenvolvimento da proposta será reavaliada.                                                 |
| 25   | Novas exigências na aquisição de veículos para a frota pública do Estado                                                                                        | Atualizar, até dezembro de 2025 os critérios do Selo Socioambiental para veículos.                                                                                                                                                                                             | Publicação de proposta com novos critérios de desempenho ambiental para veículos automotores para atualização do Selo Socioambiental. | NÃO         | Não atendido  | Não atendido  | Programa Selo Sociambiental foi descontinuado.                                                                                    |
| 26   | Eletrificação acelerada da CETESB                                                                                                                               | Aquisição de 7 veículos e pontos de carregamento até 2023.                                                                                                                                                                                                                     | Veículos operando na frota da CETESB.                                                                                                 | NÃO         | Não atendido  | Não atendido  | Projeto cancelado tendo em vista a decisão institucional de gestão de frota.                                                      |
| 27   | Capacitação                                                                                                                                                     | Oferecimento anual dos cursos listados.                                                                                                                                                                                                                                        | Cursos realizados no ano.                                                                                                             | SIM         | Atendido      | No prazo      |                                                                                                                                   |